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OGGETTO: Ristrutturazione e riqualificazione della ex Casa circondariale S. Girolamo:
approvazione del verbale di accertamento tecnico contabile trasmesso dal Collauda-
tore in corso d’opera.

N. o.d.g.: 13/01 Rep. n. 116/2014 | Prot. n. 12686 UOR: Servizio tecnico

Nominativo F |C |A |As Nominativo F |C |A |As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X

Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X

Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X

Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X

Bonita CLERI X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori dei conti
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X

Nel contesto della esecuzione dei “lavori per 'ampliamento degli spazi destinati alla
ricerca universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione delle ex casa circondariale S.
Girolamo” con delibera n. 264/2013 del 13/12/2013 é stata approvata, per il gravissimo ritardo
nella esecuzione dei lavori e soprattutto per i gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali,
la risoluzione del contratto stipulato con I'A.T.l. costituita tra le ditte Paggi Costruzioni Generali
s.r.l. e F.lli Argentino s.r.l. cui erano stati affidati i lavori de quo.

I R.U.P. ing. fabio Fraternale, con nota prot.n.35677 del 23 dicembre 2013, ha comunicato
allappaltatore la derminazione di risoluzione contrattuale in base al comma 2 dell’art. 136 del
D.Lgs 163/2006, ha ordinato alla medesima A.T.l. di provvedere, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs
163/2006, al ripiegamento del cantiere entro 30 giorni ed ha richiesto alla Direzione Lavori, in
base all’art. 138 del D.Lgs 163/2006, la redazione e presentazione entro 20 giorni dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, 'inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera e relativa
presa in consegna.

La Direzione Lavori ha convocato formalmente per la redazione dello stato di consistenza in data
30 dicembre 2013 I'A.T.I. che non ha dato alcun tipo di riscontro.

I R.U.P. con nota prot.n.1164 del 21 gennaio 2014 ha inviato alla D.L. un sollecito per la
presentazione dello stato di consistenza ed in data 23 gennaio, tracorsi inutiimente i 30 giorni a
disposizione dellA.T.l. per il ripiegamento del cantiere, con nota prot.n.1477, ha chiesto alla
Direzione Lavori di quantificare immediatamente tutti gli oneri relativi al suddetto ripiegamento per
poterli addebitare all’appaltatore.

In data 14 febbraio 2014, con nota prot.n.3741, il R.U.P. ha inviato un ulteriore sollecito per la
presentazione dello stato di consistenza e della quantificazione degli oneri di ripiegamento
cantiere.
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Con nota prot.n.5288 del 4 marzo 2014 il Direttore Generale ha inviato una nota di messa in
mora alla D.L. per la mancata presentazione degli elaborati richiesti.

In data 21 marzo la Direzione Lavori ha consegnato gli elaborati relativi alla quantificazione dello
stato di consistenza e ripiegamento cantiere che il R.U.P., in base al comma 2 dell’art. 138 del
D.Lgs 163/2006, ha trasmesso con nota prot.n.7477 del 24 marzo 2014, al Collaudatore in corso
d’opera ing. Pietro Melissa, per la redazione del verbale di accertamento tecnico contabile.

Tale verbale ha la funzione di accertare la corrispondenza tra quanto eseguito e contabilizzato e
gquanto era stato autorizzato nel progetto originale e nelle eventuali successive perizie di variante,
fino alla risoluzione contrattuale, il verbale fornisce inoltre un quadro esaustivo della situazione
tecnico-contabile del procedimento dei lavori, al fine di poter procedere, in base all’art. 140 del
D.Lgs 163/2006e s.m.i., con le procedure di affidamento in caso di fallimento o risoluzione
contrattuale come nella nostra fattispecie.

Il Collaudatore in corso d'opera ha effettuato in data 28 aprile una visita di sopraluogo in cantiere
ed ha richiesto per le vie brevi una relazione integrativa sullo stato di consistenza gia presentato
che la D.L ha consegnato allAteneo in data 29 aprile 2014 e che il R.U.P. ha trasmesso al
Collaudatore in corso d’opera, in pari data, con nota prot.n.10910.

In data 12 maggio 2014 con prot. n.11711 il Collaudatore in corso d'opera ha trasmesso il
verbale di accertamento tecnico contabile dal quale, a conferma di quanto indicato nello stato di
consistenza, risultano le seguenti principali evidenze contabili :

- Complessivamente i lavori eseguiti contabilizzati e pagati alla A.T.l., fino alla data della
risoluzione contrattuale ammontavano ad euro 1.325.116,13, a fronte dell'importo
contrattuale totale dei lavori da eseguire che era pari ad euro 1.584.804,65;

- Restavano quindi contrattualmente da eseguire e contabilizzare opere per euro
259.688,52 al netto del ribasso d’asta offerto dallA.T.l. costituita dalle ditte Paggi
Costruzioni Generali s.r.l. e F.lli Argentino s.r.l..

- Tale importo al lordo del ribasso d’asta, ascende ad euro 414.243,31;

- A credito dell'impresa risultano complessivamente, sempre al lordo, euro 8.518,91 per
lavori eseguiti e non contabilizzati;

- L’importo degli interventi di ripristino e/o adeguamento da doversi eseguire in danno sulle
lavorazioni gia eseguite e degli oneri per la verifica ed il rilascio delle dichiarazioni ed at-
testazioni di conformita di tutte le opere (quantificati al lordo del ribasso d’asta in quanto
da eseguirsi in danno) é pari ad euro 67.767,85

- L’importo degli interventi da eseguirsi per il ripiegamento in danno del cantiere, (quantifi-
cati al lordo del ribasso d’asta in quanto da eseguirsi in danno) sono pari ad euro
15.390,32;

- L’importo complessivo degli interventi da eseguirsi in danno é quindi pari ad euro
83.158,17;

- Conseguentemente I'importo totale dei lavori, al lordo del ribasso, da porre a base d’'asta
per il completamento dell'intervento, € pari al residuo contrattuale ( € 414.243,31 ), meno
le opere eseguite e non contabilizzate ( € 8.518,91 ), piu i lavori da eseguirsi in danno ( €
83.158,17 ), vale a dire € 488.882,57.

- tale somma trovera solo parziale copertura, per euro 259.688,52, nel residuo del contratto
stipulato con 'A.T.l. costituita tra le ditte Paggi Costruzioni Generali s.r.l.e F.lli Argentino
s.r.l;

- per garantire l'ulteriore copertura economica necessaria al nuovo affidamento dei lavori
bisogna approvare l'imputazione dei restanti € 229.194,05 sulle somme derivanti
dall’accantonamento per ribasso d’asta, previste nel quadro economico approvato con
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delibera 244/2012 del 12/12/2012, insieme alla variante n° 3 bis, che sono pari ad euro
572.851,12;

Il Consiglio di Amministrazione

visto lo Statuto dell’'Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012
del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Genera-
le, n. 89 del 16 aprile 2012;

visti gli Artt. n°136-138-139-140 del D.Lgs 12/04/2006 n°163 e s.m.i.

visto il verbale di accertamento tecnico contabile, trasmesso dal Collaudatore in corso d’opera
in data 12 maggio 2014 con prot. n. 11711;

visto quadro economico approvato con delibera 244/2012 del 12/12/2012, insieme alla varian-
te n° 3 bis;

considerato che I'importo totale dei lavori, al lordo del ribasso da porre a base d’asta, per il
completamento dell'intervento, é pari ad euro 488.882,57;

considerato che tale somma trova solo parziale copertura, per euro 259.688,52, nel residuo
del contratto stipulato con I'A.T.l. costituita tra le ditte Paggi Costruzioni Generali s.r.l.e F.lli
Argentino s.r.l,;

considerato che i restanti € 229.194,05 possono trovare copertura tra le somme derivanti
dall’accantonamento per ribasso d’asta, previste nel quadro economico approvato con delibe-
ra 244/2012 del 12/12/2012, insieme alla variante n° 3 bis;

considerata la necessita di riaffidare i lavori in oggetto e di garantire per i medesimi la oppor-
tuna copertura finanziaria;

sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare il verbale di accertamento tecnico contabile trasmesso dal Collaudatore in corso
d’opera, in data 12 maggio 2014 con prot. n.11711;

di approvare la somma pari ad euro 488.882,57, quale importo da porre a base d’asta per
I'esecuzione di tutti i lavori necessari al completamento dell’opera;

di garantire la copertura finanziaria per euro 259.688,52, con il residuo del contratto stipulato
con I'A.T.l. costituita tra le ditte Paggi Costruzioni Generali s.r.l.e F.lli Argentino s.r.l. e per i re-
stanti € 229.194,05 con le somme derivanti dall'accantonamento per ribasso d’'asta, previste
nel quadro economico approvato con delibera 244/2012 del 12/12/2012, insieme alla variante
n° 3 bis;

di delegare il Direttore Generale a compiere tutti i successivi adempimenti relativi al nuovo
affidamento dei lavori.

ALLEGATO: Agli Atti




