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OGGETTO: Lavori ex Carcere S. Girolamo. Determinazioni. 
N. o.d.g.: 13/01 Rep. n. 159/2015 Prot. n. 16820 UOR: Servizio tecnico 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

Vilberto STOCCHI  X    Tonino PENCARELLI X    

Massimo BERLONI    X  Stefano PAPA X    

Vittorio LIVI    X Mary Cruz BRAGA X    

Tiziana PRIMORI    X Giuseppe DE LORENZO X    

Massimo BALDACCI    X Chiara SISTI X    

Bonita CLERI X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Partecipa il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini; è assente giustificato il Direttore Generale Dott. Ales-
sandro Perfetto. 

 

Collegio dei Revisori dei conti 

Nome Pres. Ass.g. Ass. 

Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente  X  

Dott.ssa Gerardina MAIORANO  X  

Dott. Vincenzo GALASSO  X  

 
 

L’Ateneo ha in corso i lavori per l’ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria 
mediante ristrutturazione e riqualificazione delle ex casa circondariale S. Girolamo – Urbino” cofi-
nanziati dai fondi intervento PAR FAS 2007-2013 n. 1.1.1.3 codice identificato progetto n. 7915. 

In data 21.06.2012 è stato firmato l’accordo di programma tra la Regione Marche e 
l’Università con finanziamento della Regione Marche (fondi FAS) pari ad € 1.686.600,00. 

In data 14.02.2013 con la conferenza di servizi fra Ateneo e Regione Marche è stata ap-
provata la variante 3 bis. 

A far data dal 23.09.2013 la ditta appaltatrice non si è più presentata in cantiere e l’Ateneo 
si è attivato per tutte le procedure tecniche ed amministrative necessarie alla ripresa dei lavori. 

In data 27.06.2014 con Deliberazione n. 131/2014 il Consiglio di Amministrazione ha ap-
provato il nuovo progetto esecutivo dei lavori in oggetto. 

In data 16.12.2014, a conclusione delle procedure previste dalle norme, l’Ateneo ha stipu-
lato il contratto d’appalto con la ditta Torelli & Dottori mantenendo lo stesso ribasso d’asta pari al 
38,371%, per l’ultimazione dei lavori de quo e per un importo contrattuale pari ad € 306.403,30 al 
netto dell’IVA  

In data 23.04.2015 la Regione Marche ha comunicato l’avvio del procedimento per la ridu-
zione dell’impegno preso per l’intervento de quo, evidenziando fra l’altro,che non ci sono margini 
per approvare nuove varianti, ma solo per monitorare l’andamento dei lavori, assegnando 10 
giorni per produrre eventuali controdeduzioni. 

In data 30.04.2015 l’Ateneo ha prodotto una nota con le proprie controdeduzioni indicando 
che sono in corso la valutazione tecnica ed economica per l’utilizzo degli spazi de quo, a spazi 
per la ricerca del polo umanistico utilizzando parte dei locali a biblioteca quale strumento indi-
spensabile per le ricerche umanistiche. Tale utilizzo prevede la realizzazione di ulteriori impianti, 
con annesse opere murarie, indispensabili per il deposito del materiale librario e quindi un ulterio-
re costo che andrà a modificare ulteriormente il quadro economico. Ha indicato che alla conclu-
sione dell’iter amministrativo,sarà cura dell’Ateneo,convocare apposita conferenza di servizi con 
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la Regione per l’approvazione della variante come previsto nell’art. 8 dell’accordo. 
Ha ribadito altresì che i lavori sono ancora in corso e che in base all’art.14 – Economie - “le 

economie di spesa sul finanziamento risultanti alla conclusione dell’intervento rientrano nella di-
sponibilità della Regione”. 

Alla data odierna, la Regione Marche, dopo la rendicontazione di spesa prodotta 
dall’Università, ha liquidato con Decreto P.F. n. 126/IFD del 03/06/2013 all’Università la somma di 
€ 850.000,00 quale prima quota di finanziamento, corrispondente alla spese sostenute e rendi-
contate per stati di avanzamento lavori, come previsto dall’art.13 comma 2  lett.b) dell’APQR n. 
16340 del 21/06/2012 e quindi con un residuo da impegno assunto con Decreto n. 66/IFD del 
11/04/2013 pari ad € 836.600,00. 

Considerato che poter utilizzare parte dei locali attualmente in lavorazione a biblioteca e 
sale di consultazione con presenza di libri, è necessario predisporre la documentazione da inol-
trare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al fine della valutazione del progetto di preven-
zione incendi per l’utilizzo del suddetto complesso alle nuove esigenze dell’Ateneo, ai sensi del 
DPR 01/08/2011 n. 151 e della deroga, per gli edifici di interesse storico ed artistico, di cui agli 
art. 3 c.4 art. 8 c.2 del DPR 30/06/1995 n.418 con disposizione del Direttore Generale n. 123 del 
6 maggio 2015 è stato conferito all’ing. Rolando Girelli dello studio associato “Tecnostudi” di Pe-
saro l’incarico per la redazione della nuova pratica di prevenzione incendi. 

In data 21.05.2015, dopo tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi, sono state tra-
smesse la richiesta di valutazione del progetto e la richiesta di deroga ai fini della prevenzione in-
cendi, corredata di tutti gli elaborati tecnici redatti dall’ing. Girelli, al Comando Provinciale dei Vigi-
li del Fuoco di Pesaro-Urbino, riferimento pratica n. 23171 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
- Visto il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. e int. ; 
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. e int. ; 
- Visto l’accordo di programma quadro firmato in data 21 giugno 2012 con la Regione Marche 

dal Direttore Generale dott. Luigi Botteghi, autorizzato alla stipula con delibera n. 128 del 
14/06/2012  ed in particolare l’art. 5.2. dello stesso ove per il beneficiario è responsabile il 
dott. Luigi Botteghi, in qualità di Direttore Generale; 

- Vista la Deliberazione n. 131/2014 del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2014 avente 
ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori de quo, poi affidati alla ditta Torel-
li & Dottori; 

- Considerato che con delibera n. 237/2014 del 21 novembre 2014 e con decorrenza 22 di-
cembre 2014 è stato nominato il nuovo Direttore Generale nella persona del Dott. Alessan-
dro Perfetto in sostituzione del Dott. Luigi Botteghi; 

- Vista la nota del 23 Aprile 2015 della Regione Marche; 
- Visto il progetto di prevenzione incendi redatto dall’ing. Girelli e depositato in data 21 maggio 

2015, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro-Urbino; 
- Ravvisata la necessità di rendere fruibili gli spazi quanto prima e di rendicontare alla Regione 

Marche entro il 31.12.2015; 
- Considerate le esigenze dell’Ateneo di razionalizzare le spese ed ottimizzare gli spazi; 

 
delibera 

 

1) di prendere atto di tutto quanto in premessa indicato; 



 

Delibera n. 159/2015 del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2015 

pag. 3/3 

 

2) di nominare quale responsabile dell’Accordo, in qualità di Direttore Generale, il dott. Ales-
sandro Perfetto in sostituzione del Dott. Luigi Botteghi; 

3) di autorizzare il Direttore Generale ed il RUP a compiere tutti i successivi adempimenti am-
ministrativi e tecnici necessari al completamento dei lavori. 

 


