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OGGETTO: Lavori ex Carcere S. Girolamo. Determinazioni.

N. o.d.g.: 13/01 Rep. n. 159/2015 | Prot. n. 16820 UOR: Servizio tecnico

Nominativo F |[C |A |As Nominativo F As
Vilberto STOCCHI X Tonino PENCARELLI X

Massimo BERLONI X Stefano PAPA X

Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X

Tiziana PRIMORI X Giuseppe DE LORENZO X

Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X

Bonita CLERI X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini; & assente giustificato il Direttore Generale Dott. Ales-
sandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X

L’Ateneo ha in corso i lavori per 'ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria
mediante ristrutturazione e riqualificazione delle ex casa circondariale S. Girolamo — Urbino” cofi-
nanziati dai fondi intervento PAR FAS 2007-2013 n. 1.1.1.3 codice identificato progetto n. 7915.

In data 21.06.2012 & stato firmato I'accordo di programma tra la Regione Marche e
I’'Universita con finanziamento della Regione Marche (fondi FAS) pari ad € 1.686.600,00.

In data 14.02.2013 con la conferenza di servizi fra Ateneo e Regione Marche é stata ap-
provata la variante 3 bhis.

A far data dal 23.09.2013 la ditta appaltatrice non si € piu presentata in cantiere e I'’Ateneo
si e attivato per tutte le procedure tecniche ed amministrative necessarie alla ripresa dei lavori.

In data 27.06.2014 con Deliberazione n. 131/2014 il Consiglio di Amministrazione ha ap-
provato il nuovo progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

In data 16.12.2014, a conclusione delle procedure previste dalle norme, I’Ateneo ha stipu-
lato il contratto d’appalto con la ditta Torelli & Dottori mantenendo lo stesso ribasso d’asta pari al
38,371%, per l'ultimazione dei lavori de quo e per un importo contrattuale pari ad € 306.403,30 al
netto dell'lVA

In data 23.04.2015 la Regione Marche ha comunicato I'avvio del procedimento per la ridu-
zione dell'impegno preso per I'intervento de quo, evidenziando fra I'altro,che non ci sono margini
per approvare nuove varianti, ma solo per monitorare 'andamento dei lavori, assegnando 10
giorni per produrre eventuali controdeduzioni.

In data 30.04.2015 I'Ateneo ha prodotto una nota con le proprie controdeduzioni indicando
che sono in corso la valutazione tecnica ed economica per I'utilizzo degli spazi de quo, a spazi
per la ricerca del polo umanistico utilizzando parte dei locali a biblioteca quale strumento indi-
spensabile per le ricerche umanistiche. Tale utilizzo prevede la realizzazione di ulteriori impianti,
con annesse opere murarie, indispensabili per il deposito del materiale librario e quindi un ulterio-
re costo che andra a modificare ulteriormente il quadro economico. Ha indicato che alla conclu-
sione dell’iter amministrativo,sara cura dell’Ateneo,convocare apposita conferenza di servizi con
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la Regione per I'approvazione della variante come previsto nell’art. 8 dell’accordo.

Ha ribadito altresi che i lavori sono ancora in corso e che in base all’art.14 — Economie - “le
economie di spesa sul finanziamento risultanti alla conclusione dell'intervento rientrano nella di-
sponibilita della Regione”.

Alla data odierna, la Regione Marche, dopo la rendicontazione di spesa prodotta
dall’Universita, ha liquidato con Decreto P.F. n. 126/IFD del 03/06/2013 all’'Universita la somma di
€ 850.000,00 quale prima quota di finanziamento, corrispondente alla spese sostenute e rendi-
contate per stati di avanzamento lavori, come previsto dall’'art.13 comma 2 lett.b) del’lAPQR n.
16340 del 21/06/2012 e quindi con un residuo da impegno assunto con Decreto n. 66/IFD del
11/04/2013 pari ad € 836.600,00.

Considerato che poter utilizzare parte dei locali attualmente in lavorazione a biblioteca e
sale di consultazione con presenza di libri, & necessario predisporre la documentazione da inol-
trare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al fine della valutazione del progetto di preven-
zione incendi per I'utilizzo del suddetto complesso alle nuove esigenze dell’Ateneo, ai sensi del
DPR 01/08/2011 n. 151 e della deroga, per gli edifici di interesse storico ed artistico, di cui agli
art. 3 ¢.4 art. 8 c.2 del DPR 30/06/1995 n.418 con disposizione del Direttore Generale n. 123 del
6 maggio 2015 é stato conferito all'ing. Rolando Girelli dello studio associato “Tecnostudi” di Pe-
saro l'incarico per la redazione della nuova pratica di prevenzione incendi.

In data 21.05.2015, dopo tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi, sono state tra-
smesse la richiesta di valutazione del progetto e la richiesta di deroga ai fini della prevenzione in-
cendi, corredata di tutti gli elaborati tecnici redatti dall'ing. Girelli, al Comando Provinciale dei Vigi-
li del Fuoco di Pesaro-Urbino, riferimento pratica n. 23171

Il Consiglio di Amministrazione

- Vistoil D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. e int. ;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. e int. ;

- Visto I'accordo di programma quadro firmato in data 21 giugno 2012 con la Regione Marche
dal Direttore Generale dott. Luigi Botteghi, autorizzato alla stipula con delibera n. 128 del
14/06/2012 ed in particolare I'art. 5.2. dello stesso ove per il beneficiario & responsabile il
dott. Luigi Botteghi, in qualita di Direttore Generale;

- Vista la Deliberazione n. 131/2014 del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2014 avente
ad oggetto I'approvazione del progetto esecutivo dei lavori de quo, poi affidati alla ditta Torel-
li & Dottori;

- Considerato che con delibera n. 237/2014 del 21 novembre 2014 e con decorrenza 22 di-
cembre 2014 é stato nominato il nuovo Direttore Generale nella persona del Dott. Alessan-
dro Perfetto in sostituzione del Dott. Luigi Botteghi;

- Vista la nota del 23 Aprile 2015 della Regione Marche;

- Visto il progetto di prevenzione incendi redatto dall'ing. Girelli e depositato in data 21 maggio
2015, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro-Urbino;

- Ravvisata la necessita di rendere fruibili gli spazi quanto prima e di rendicontare alla Regione
Marche entro il 31.12.2015;

- Considerate le esigenze dell’Ateneo di razionalizzare le spese ed ottimizzare gli spazi;

delibera

1) diprendere atto di tutto quanto in premessa indicato;
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2) di nominare quale responsabile dellAccordo, in qualita di Direttore Generale, il dott. Ales-
sandro Perfetto in sostituzione del Dott. Luigi Botteghi;

3) di autorizzare il Direttore Generale ed il RUP a compiere tutti i successivi adempimenti am-
ministrativi e tecnici necessari al completamento dei lavori.




