48

UNIVERSITA
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Delibera n. 264/2013 del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2013

pag. 1/3

OGGETTO: Risoluzione del contratto d'appalto relativo ai "Lavori per I'ampliamento
degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione e riqualifi-
cazione della ex Casa Circondariale S. Girolamo"

N. o.d.g.: 13/01 Rep. n. 264/2013 | Prot. n. 34815 UOR: Servizio tecnico

Nominativo F |C |A |As Nominativo F |C |A |As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X

Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X

Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X

Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X

Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X

Bonita CLERI X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X

Nel contesto della esecuzione dei “lavori per 'ampliamento degli spazi destinati alla ricerca
universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione delle ex casa circondariale S. Girolamo”
'A.T.l. costituita tra le ditte Paggi Costruzioni Generali s.r.l. e F.lli Argentino s.r.l. cui sono stati
affidati i lavori de quo ha sottoscritto, senza iscrivere alcuna riserva, sia la variante 3 bis, in data
12/11/2012, sia il verbale di ripresa dei lavori in data 03/04/2013, sia infine il contratto aggiuntivo
relativo ai lavori della variante 3 bis in cui il termine di ultimazione di tutti i lavori era previsto per il
giorno 8 dicembre 2013;

Dopo la stipula del contratto aggiuntivo I'appaltatore ha maturato due nuovi stati di avanzamento
e piu precisamente il quinto S.A.L. in data 18/06/2013 per euro 261.185,71 ed il sesto S.A.L. in
data 06/08/2013 per euro 220.693,05;

Complessivamente i lavori eseguiti alla data del sesto S.A.L. ammontavano ad euro 1.325.116,13
a fronte dell'importo totale dei lavori da eseguire che é pari ad euro 1.584.804,65;

L’appaltatore ha sospeso unilateralmente i lavori in data 8 agosto 2013 adducendo come
motivazione le ferie estive in concomitanza con il periodo di chiusura dei magazzini dei propri
fornitori;

Dopo aver inviato a mezzo fax alla Direzione Lavori, in data 30 settembre 2013, una richiesta di
chiarimenti circa il perdurare della chiusura del cantiere, con nota prot. 27573 del 5 ottobre 2013
il RUP ha inviato all’appaltatore e per conoscenza a Direzione Lavori e Collaudatore in corso
d’opera, una richiesta di chiarimenti circa la mancata ripresa dei lavori accertata il seguito a vari
sopraluoghi di cui l'ultimo in data 23 settembre 2013, nota ad oggi ancora senza risposta;

In data 17 ottobre 2013 la Direzione Lavori ha emesso ed inviato all’appaltatore I'ordine di
servizio n°6 nel quale si ordinava 'immediata ripresa dei lavori;

L’appaltatore ha risposto con nota pr.n.234-PU-2013 del 25 ottobre 2013 lamentando delle
carenze a livello progettuale negli elaborati della variante 3 bis e nella documentazione relativa ai
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piani di sicurezza: tutti documenti peraltro sottoscritti, senza alcuna riserva, dall’appaltatore
stesso nelle varie fasi, fino alla stipula del contratto aggiuntivo.

In data 29 ottobre 2013 la Direzione Lavori ha emesso ed inviato all’appaltatore I'ordine di
servizio n°7 nel quale, oltre a replicare alle osservazioni nella suddetta nota pr.n. 234-PU-2013 si
ordinava nuovamente la ripresa dei lavori entro 15 gg dalla data dell’'ordine di servizio medesimo,
a tuttoggi completamente disatteso;

In data 18 novembre 2013 la Direzione lavori ha trasmesso all’Ateneo la “ Relazione circa lo stato
dei rapporti con I'impresa esecutrice e stato degli stessi” fornendo il quadro della situazione;

Con nota Prot. 32373 in data 21 novembre 2013 il R.U.P., imputando all’'appaltatore, oltre al
gravissimo ritardo nella esecuzione dei lavori, gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali,
al fine di avviare le procedure per una eventuale risoluzione del contratto in base al comma 2
dell’Art.136 D.Lgs 12/04/2006 n°163, invitava la Direzione Lavori a formulare e trasmettere
immediatamente all’appaltatore la contestazione di tutti gli addebiti, assegnando a quest'ultimo
15 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni;

In data 25 novembre 2013 la Direzione Lavori ha inviato via PEC all’appaltatore la suddetta
contestazione ed i tempi per la trasmissione al R.U.P. delle controdeduzioni scadevano il giorno
10 dicembre 2013, ne ad oggi é pervenuta alcuna nota da parte dell’appaltatore;

In base al comma 3 dell’Art.136 del D.Lgs 12/04/2006 n°163 non essendo pervenuta da parte
dell'appaltatore alcuna comunicazione e perdurando le condizioni di completo abbandono del
cantiere, si propone la risoluzione del contratto d’appalto in parola.

Il Consiglio di Amministrazione

- visto lo Statuto dell’'Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012
del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Gene-
rale, n. 89 del 16 aprile 2012;

- visti gli Artt. n°136-138-139-140 del D.Lgs 12/04/2006 n°163;

- visto I'ordine di servizio n° 6 emesso in data 17 ottobre 2013;

- vista la nota dell’appaltatore pr.n.234-PU-2013 del 25 ottobre 2013;

- visto I'ordine di servizio n° 7 emesso in data 29 ottobre 2013;

- vista la “ Relazione circa lo stato dei rapporti con I'impresa esecutrice dei lavori e stato degli
stessi” trasmessa dalla Direzione Lavori in data 18 novembre 2013;

- vista la nota del RUP Prot. 32373 del 21 novembre 2013;

- vista la nota di contestazione di tutti gli addebiti trasmessa dalla Direzione Lavori
all'appaltatore in data 25 novembre 2013;

- considerato che I'appaltatore non ha fornito alcuna controdeduzione alla suddetta contesta-
zione;

- considerato il perdurare dello stato di abbandono del cantiere e la pressante necessita di
completare i lavori quanto prima possibile;

- sentito il Direttore Generale;

delibera

1. dirisolvere il contratto d’appalto relativo ai “lavori per I'ampliamento degli spazi destinati alla
ricerca universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione delle ex casa circondariale S.
Girolamo” stipulato con I'ATI costituita tra Paggi costruzioni Generali s.r.|. mandatarie e F.LLI
Argentino s.r.l. mandante;
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di autorizzare il R.U.P. a procedere con i successivi adempimenti previsti dagli Artt.n. 138 e
n.139 del D.Lgs 12/04/2006 n°163;

di delegare il Direttore Generale a compiere tutti i successivi adempimenti relativi al nuovo
affidamento dei lavori.




