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OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza dell’impianto natatorio in località “Mon-
dolce” ad Urbino di proprietà dell’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo.Approvazione del Collaudo Tecnico Amministratvo. 
N. o.d.g.: 13/01 Rep. n. 233/2016 Prot. n. 27640 UOR: Servizio tecnico 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

Vilberto STOCCHI X    Luciano STEFANINI X    

Giovanni Battista BERLONI X     Luciana VALLORANI X    

Francesca CAPODAGLI X    Michele BUFFALINI X    

Mauro PAPALINI X    Salvatore MARCHETTA X    

Angela GIALLONGO X    Grent SOTA X    

Stefano PAPA X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto. 

 

Collegio dei Revisori dei conti 

Nome Pres. Ass.g. Ass. 

Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente  X  

Dott.ssa Gerardina MAIORANO  X  

Dott. Vincenzo GALASSO X   

 
 

 Il Consiglio di Amministrazione 
 

VISTA  la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 

del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Ge-
nerale, n. 89 del 16 aprile 2012; 

VISTO   il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013; 

VISTO  il D.Lgs n°163/2006 e s.m.i.; 
VISTO  il D.P.R.n°207/2010 e s.m.i.; 
VISTO  il D.P.R n.380/2001 e s.m.i.; 
PREMESSO con Decreto Rettorale d’urgenza n.4 del 16/02/15 è stato approvato i il progetto de-

finitivo per la realizzazione dei lavori di: “Lavori per la messa in sicurezza dell’impianto na-
tatorio in localita’ “Mondolce” ad Urbino di proprieta’ dell’Universita’ degli studi di Urbino 
Carlo Bo”. per un importo complessivo del progetto pari ad € 380.000 redatto dall’ing. 
Maurizio Tommassini di Pesaro ; 

PREMESSO che a seguito dall'esperimento di gara effettuata con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, con il Disposizione del Direttore Generale nr. 143 del 21 Mag-
gio 2015 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva dei lavori de quo, alla Ditta S.C.R. 
Italia S.r.l. di Pesaro (PU); per l'importo complessivo di € 264.960,95 a seguito del ribasso 
del 2,00 % sull'importo da ribassare pari ad euro €. 251.952,60 (€. 270.000,00 - €. 
9.221,14 - €. 7.511,94 - €. 1.314,32 = €. 251.952,60), incrementato dalle opere in econo-
mia pari a € 9.221,14 e dal corrispettivo per oneri per la sicurezza pari ad € 8.826,26; 

PREMESSO in data 30.06.2015 è stato stipulato il contratto principale per l'importo complessivo 
di € 264.960,95: 

PREMESSO che l’incarico di direttore dei lavori lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
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esecuzione sono stati affidati all’ Ing. Maurizio Tommassini di Pesaro e che le funzioni 
Responsabile del procedimento sono state svolte dall’ing. Fabio Fraternale, direttore del 
Servizio Tecnico d’Ateneo; 

PREMESSO I lavori sono stati consegnati il giorno 27 luglio 2015 come da verbale in pari data 
firmato senza riserve da parte dell'Impresa e che la durata dei lavori era stabilità per con-
tratto in giorni 85 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e che quindi il 
termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva in data il 20 Ottobre 2015; 

PREMESSO che i lavori non hanno subito sospensioni, che durante l'esecuzione dei lavori non 
sono state concesse proroghe, che la direzione lavori, con certificato in data 12 ottobre 
2015, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi e pertanto in tempo utile e che tutti i lavori, a 
meno di vizi occulti, sono stati eseguiti con buon esito e senza aver dato luogo a vertenze 
in sede arbitrale o giudiziaria; 

PREMESSO durante l'esecuzione dei lavori è stata predisposta una variante non sostanziale, per  
altro in diminuzione, per effettuare interventi atti a fronteggiare il degrado delle strutture in 
C.A., previsti nel presente appalto, estendendo i trattamenti protettivi e risarcitivi anche 
sulle parti di cemento armato che non rimanevano a vista, utilizzando l’economia di spesa 
derivante dal minore quantitativo di acciaio previsto nel progetto costruttivo delle opere di 
carpenteria metallica, presentato dalla Impresa appaltatrice S.C.R. ITALIA s.r.l., che pre-
vedeva alcune modifiche rispetto al progetto definitivo, che l’atto di sottomissione è stato 
firmato dall’appaltatore in data 21 settembre 2015 e che detta  variante è stata approvata 
dal R.U.P. ing. Fabio Fraternale, con verbale del 29  settembre 2015; 

PREMESSO In corso di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano 
d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, già previste nell'appalto il cui importo com-
plessivo risulta pari a € 9.221,14 che non erano previste anticipazioni in denaro, che i la-
vori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle pe-
rizie suppletive, agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori e che durante il corso dei 
lavori non sono stati impartiti ordini di servizio; 

PREMESSO che dallo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori in data 30.10.2015, risulta che 
l’appaltatore ha eseguito lavori per un importo al netto del ribasso d’asta pari ad euro 
€264.960,07, contro la somma autorizzata da contratto pari ad € 264.960,95  e che quindi 
si è avuta una economia di spesa pari a € 0,88; 

CONSIDERATO che in data 25 maggio 2016 il Collaudatore ing. Amedeo Fioravanti ha conse-
gnato, nei termini previsti, il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;  

CONSIDERATO che in data 29 giugno 2016 il Direttore dei Lavori ing. Maurizio Tommassini ha 
provveduto a sottoscrivere il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;  

ESSENDO necessario, in base all’articolo n°234 del d.P.R. n°207/2011, approvare il certificato di 
Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall’Ing. Amedeo Fioravanti, per procedere con i 
successivi adempimenti; 

SENTITO il Direttore Generale; 
 

Delibera 
 

di approvare il certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall’Ing. Amedeo Fioravan-
ti ed in particolare il quadro economico a consuntivo nel testo di seguito riportato. 

 
La presente delibera è letta e approvata seduta stante.  
 

Allegato: agli atti 


