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Delibera n. 301/2017 del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2017

OGGETTO: Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 38 del 7/11/2017 relativo all'ap-
provazione dell'accordo bonario con la Societa EDIL FAB nel contesto dei lavori nella
ex casa circondariale San Girolamo

N.O.d.g.: 13.1 Rep. n. 301/2017 UOR: Servizio Tecnico ed Edilizia
Nominativo F C A As
Vilberto Stocchi X

Giovanni Battista Berloni X

Francesca Capodagli

Mauro Papalini

Angela Giallongo

Stefano Papa

Luciano Stefanini

Luciana Vallorani

Michele Buffalini

Gianmario Xhemal Doka

XXX XXX XXX

Enzo Laveglia

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro
Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti
Nome Pres. | Ass.g. | Ass.
Dott.ssa Maria Luisa De Carli, Presidente X
Dott.ssa Gerardina Maiorano X
Dott. Vincenzo Galasso X

Il Consiglio di Amministrazione

- visto lo Statuto della Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Ret-
torale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Ita-
liana — Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89;

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

- visto 'Art. 16 comma 2 lettera i) dello Statuto;

- visto il Regolamento di Ateneo per '’Amministrazione, la Finanza e la Contabilita emana-
to con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

- visto I'Art.240 del D.Lgs n.163/2006;

- visto il Decreto Rettorale d’'urgenza N. 38 del 7 novembre 2017 riguardante la approva-
zione dell’Accordo Bonario e della Variante di assestamento n°2, relativamente ai lavori
per la realizzazione degli “Impianti ai fini della prevenzione incendi per la realizzazione
della Biblioteca, Sale Lettura ed Archivi” nel contesto dei “Lavori di ampliamento degli
spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione della
ex casa circondariale San Girolamo di Urbino”:

- visto il suddetto accordo bonario, secondo quanto disposto dall’Art.240 del
D.Lgs.n.163/2006, sottoscritto dall’appaltatore in data 31 ottobre 2017;

- vista la suddetta variante di assestamento n°2, sottoscritta dall’appaltatore “senza riser-
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ve”, presentata dal Direttore dei Lavori arc. Antonio Vecchi ed acquisita agli atti in data
31 ottobre 2017 con prot. n. 31771;

- considerato che & stato necessario avviare la procedura d’'urgenza per poter approvare
gli atti di cui sopra, onde procedere quanto prima possibile con I'esecuzione dei lavori;

- sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d’'Urgenza N. 38 del 7 novembre 2017 nel testo sotto riporta-
to:

“DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 38 del 7 novembre 2017
IL RETTORE

VISTO lo Statuto della Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettora-
le n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
— Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2012, e in particolare I'art. 16, comma 2, lett. i;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilita dell’Universita

degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. n.163/2006, ed in particolare I'art. 240;

VISTO il contratto d’appalto per i lavori di realizzazione “Impianti ai fini della prevenzione in-
cendi per la realizzazione della Biblioteca, Sale Lettura ed Archivi’ nel contesto dei
“Lavori di ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrut-
turazione e riqualificazione della ex casa circondariale San Girolamo di Urbino” firma-
to in data 17/10/2016 con la ditta EDIL FAB S.R.L., con il quale la ditta si impegnava
ad eseguire i lavori in 39 giorni successivi e continui decorrenti dalla data del verbale
di consegna ed assumendo I'esecuzione dei lavori in oggetto per I'importo netto di
Euro 469.567,58;

VISTO che I'Ateneo in data 28 ottobre 2016 ha consegnato, con verbale di consegna frazio-
nata, a causa della indisponibilita degli spazi occupati dalla Scuola di Restauro, solo
una parte dei locali oggetto delle lavorazioni ricomprese nell’appalto, per la esecuzio-
ne dei suddetti lavori;

VISTA la variante di assestamento n. 1 presentata dal Direttore dei Lavori ed acquisita agli
atti in data 1 agosto 2017 con prot. nn. 22836,22839,22840,22848,22849,22864;

CONSIDERATO che I'appaltatore ha sottoscritto I'atto di sottomissione allegato alla variante
“con riserva”, da esplicitare nei termini previsti per legge;

CONSIDERATO che I'lmpresa ha espresso il proprio motivato dissenso al contenuto della
citata perizia e, in occasione del 3° S.A.L., ha iscritto negli atti contabili riserve per un
totale di Euro 612.420,34;

CONSIDERATO che la Direzione Lavori ha provveduto a iscrivere le proprie Controdeduzio-
ni sul Registro di Contabilita in tempo utile;

CONSIDERATO la Direzione Lavori ha provveduto all'inoltro al R.U.P. della Relazione Ri-
servata prevista dall’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il RUP si & pronunciato in ordine all'ammissibilita e fondatezza delle riser-
ve sull’avvenuto superamento della soglia del 10% dell'importo contrattuale, in con-
formita al disposto dell’art. 240 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;

CONSIDERATO che con Disposizione del Direttore Generale n 434 del 27 ottobre 2017 il
RUP é stato autorizzato ad un confronto tra le Parti, volto al raggiungimento di un e-
ventuale accordo bonario;
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PRESO ATTO del parere positivo dell’organo di collaudo;

VISTO l'accordo bonario sottoscritto dall'lmpresa in data 31 ottobre 2017;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere alla sottoscrizione dell’accordo bonario, onde addive-
nire ad una transazione che possa tacitare definitivamente le richieste di risarcimento
da parte dell'lmpresa, gia rappresentate con le riserve iscritte negli atti contabili in oc-
casione del terzo S.A.L. per un importo di euro 612.420,34;

CONSIDERATO che in data 31 ottobre 2017 il Direttore dei Lavori ha consegnato a protocol-
lo la variante di assestamento n°2, redatta con I'obiettivo di addivenire ad un concor-
damento tra le Parti, relativamente ai contenuti del “motivato dissenso” espresso
dall'lmpresa in seguito alla sottoscrizione con riserva dell’Atto di Sottomissione della
variante di assestamento n. 1, che ha portato alla iscrizione di riserve negli atti conta-
bili in occasione del 3° Stato di Avanzamento Lavori;

CONSIDERATO che la variante non comporta aumento dellimporto contrattuale, mentre
comprende una redistribuzione delle quantita relative alle varie lavorazioni, la
formulazione di nuovi prezzi unitari, ed alcune modifiche delle lavorazioni che
limpresa dovra eseguire;

CONSIDERATO che in una situazione come quella attuale, con un consistente pre-
contenzioso attivato dall'lmpresa € buona norma, al fine di tutelare la Committenza,
prevedere che I'lmpresa sia chiamata a realizzare prevalentemente “opere certe”,
ossia lavorazioni per le quali siano irrilevanti le situazioni di indeterminatezza;

CONSIDERATO in particolare che nell’appalto erano previsti anche i lavori relativi al
potenziamento dell'impianto fognante, in previsione dell’'utilizzo dell'intero complesso,
vale a dire anche dei due piani interrati che ancora non sono stati oggetto di appalto e
come previsto nel permesso di costruire relativo all'intero complesso di San Girolamo;

CONSIDERATO che i lavori sopra descritti comporterebbero notevoli opere di escavazione,
con la forte probabilita di rinvenimento di reperti archeologici - come per altro gia
successo in occasione dello scavo per la centrale di pompaggio - e che guesto
porterebbe a nuovi rallentamenti del cantiere e potenzialmente ad altre varianti, per
una eventuale modifica delle modalita esecutive delle stesse lavorazioni;

PRESO ATTO che, per i suddetti motivi, la variante di assestamento n°2 comprende quindi
lo stralcio dei lavori di potenziamento dell’impianto fognante;

SENTITI gli uffici competenti;

SENTITO il Direttore Generale;

CONSIDERATO che la prima riunione del Consiglio di Amministrazione & prevista per il 24
novembre 2017;

DECRETA

1. di approvare il contenuto dell’accordo bonario tra I'Universita di Urbino Carlo Bo e la socie-
ta EDIL FAB srl in conformita al disposto di cui all’art. 240 del Digs. n.163/2006, nel testo
sotto riportato:

“ VERBALE DI ACCORDO BONARIO
(art. 240 comma 17 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.)

Denominazione del Committente: Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo - Via Aurelio
Saffi n. 2 — Urbino (PU)

Oggetto dell’appalto: Lavori di realizzazione degli “Impianti ai fini della prevenzione incendi
per la realizzazione della Biblioteca, Sale Lettura ed Archivi” nel contesto dei “Lavori di am-
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pliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione e riqualifi-
cazione della ex casa circondariale San Girolamo di Urbino”

C.1.G. 6667975b08 — CUP: H31E15000370001

Impresa aggiudicataria: EDIL FAB s.r.l. Via XXV Aprile, n. 12 — 52100 Arezzo

Contratto: in data 17.10.2016 Rep. n. 470 Registrato a Urbino in data 19.10.2016 al n.
31352

Importo contrattuale dei lavori: € 469.567,58 (di cui € 24.709,76 per Lavori in Economia
ed € 9.857,82 oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso)
Ribasso d’asta: 22,17%

Oneri per la sicurezza: € 9.857,82

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di ottobre, presso la sede dell’'Universita degli Studi di Ur-
bino Carlo Bo si sono costituiti:

1) Dott. Alessandro Perfetto, nato a ...... Omissis ...... il Omissis ...... , quale Direttore
Generale rappresentate dell’'Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede legale ad
Urbino in Via Aurelio Saffi n. 2 — Urbino — C.F. 82002850418 P.IVA 00448830414, che nel
contesto del presente Atto verra indicato per brevita “Ateneo”;

2) Ing. Giuseppe Fabozzi, nato a ...... Omissis ...... il ... Omissis ...... , quale Legale
Rappresentante ed Amministratore Unico della EDIL FAB s.r.l., con sede in Arezzo Via XXV
Aprile n. 12— C.F./P.IVA 02731570616, che nel contesto del presente Atto verra indicato per
brevita “Impresa”;

PREMESSO:

- che con contratto indicato in epigrafe, 'lmpresa EDIL FAB s.r.I, con sede ad Arezzo in Via
XXV Aprile n. 12, ha assunto I'esecuzione dei lavori in oggetto per I'importo netto di Euro
469.567,58;

- che in occasione della richiesta all'lmpresa di sottoscrivere lo Schema di Atto di Sottomis-
sione di cui alla Perizia di Variante in Assestamento, I'lmpresa ha espresso il proprio mo-
tivato dissenso al contenuto della citata perizia;

- che nel corso dei lavori I'lmpresa, in occasione del 3° S.A.L., ha iscritto negli atti contabili
riserve per un totale di Euro 612.420,34 (diconsi euro seicentododicimilaquattrocen-
toventi/34);

- che la Direzione Lavori ha provveduto a iscrivere le proprie Controdeduzioni sul Registro
di Contabilita in tempo utile;

- che la Direzione Lavori ha provveduto all'inoltro al R.U.P. della Relazione Riservata previ-
sta dall’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- che il RUP si é pronunciato in ordine all'ammissibilita e fondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento della soglia del 10% dell'importo contrattuale, in conformita al
disposto dell’art. 240 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., informandone il Direttore Generale;

- che il Direttore Generale con disposizione n. 434 del 27 ottobre 2017 ha preso atto del
superamento della soglia di cui all’art. 240 ed ha autorizzato il RUP ad un confronto tra le
Parti, volto al raggiungimento di un eventuale accordo bonario nel limite di euro
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30.000,00, cosi come indicato dalla D.L. nella Relazione Riservata, senza che tali atti co-
stituiscano riconoscimento del credito in caso di mancato raggiungimento dell'intesa;

che il RUP, nellambito del tentativo di composizione bonaria della vicenda, ha formulato
la presente Proposta di accordo, ai soli fini transattivi, senza riconoscimento alcuno, per
un importo complessivo di Euro 30.000,00= (Euro trentamila/00), oltre all'l.V.A. se dovuta,
da corrispondersi all'lmpresa, previa approvazione dei relativi Atti;

che la proposta di accordo di cui al precedente punto, comprende anche le concessioni
dellimpresa indicate nel successivo art. 2 e cioé: rinuncia alle pretese di cui alle riserve;
rinuncia alle ragioni correlate al dissenso espresso in ordine al primo atto di sottomissio-
ne, dando atto che il secondo atto di sottomissione, di cui alla perizia di variante in asse-
stamento n°2, é stato gia sottoscritto per accettazione senza riserve dall'lmpresa; accet-
tazione fin da ora senza riserva alcuna del certificato di ultimazione dei lavori parziali alla
data del 05/10/2017; esplicito consenso, senza nulla pretendere, alla consegna parziale e
provvisoria dei lavori senza riserva alcuna; accettazione della consegna definitiva dei la-
vori, non appena si saranno verificate le condizioni oggettive necessarie senza l'iscrizione
di alcuna riserva o altra rivendicazione; accettazione delle condizioni contrattuali cosi co-
me modificate con il presente accordo con impegno espresso a sottoscrivere gli atti con-
tabili. Il tutto senza riserve;

che il RUP ha provveduto ad acquisire il parere positivo dellorgano di collaudo sul pre-
sente accordo bonario;

che I'lmpresa ha prima di ora accettato la predetta proposta;
che, una volta sottoscritto, il presente Verbale di Accordo Bonario, di cui all’art. 240 del

D.Lgs. 163/2006 s.m.i., gia vincolante per I'lmpresa, sara sottoposto all’approvazione
dell’Ateneo per la conseguente autorizzazione alla stipula e sottoscrizione;

Tutto cid premesso i contraenti sopraindicati, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. Le Parti dichia-
rano di essere pienamente edotte della consistenza delle opere, degli obblighi assunti e di
quelli sopra indicati.

ART. 2

L’'Impresa, come sopra rappresentata, in conformita a quanto stabilito dall’art. 240 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i., dichiara di accettare la somma sopra indicata ed a fronte del riconoscimento
della medesima dichiara espressamente, anche ai sensi dell’art. 1341 c.c. di:

rinunciare alle pretese di cui alle riserve; rinunciare alle ragioni correlate al dissenso e-
spresso in ordine al primo atto di sottomissione, dando atto che il secondo atto di sotto-
missione di cui alla perizia di variante in assestamento n°2, e stato gia sottoscritto per
accettazione senza riserve dall'lmpresa; accettazione fin da ora senza riserva alcuna del
certificato di ultimazione dei lavori parziali alla data del 05/10/2017; esplicito consenso,
senza nulla pretendere, alla consegna parziale e provvisoria dei lavori senza riserva al-
cuna; accettazione della consegna definitiva dei lavori, non appena si saranno verificate
le condizioni oggettive necessarie senza l'iscrizione di alcuna riserva o altra rivendicazio-
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ne; accettazione delle condizioni contrattuali cosi come modificate con il presente accor-
do con impegno espresso a sottoscrivere gli atti contabili.

ART. 3
L’Ateneo riconosce all'lmpresa, a titolo di rimborso delle maggiori spese sostenute, una
somma omnicomprensiva pari a Euro 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00), oltre all’'l.V.A.
se dovuta, determinata secondo il seguente conteggio:

1. DISARTICOLAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DI € 469.567,58

a) Costi primi € 371.199,67
b) Spese Generali 15% di a) € 55.679,95
c) Utile di Impresa 10% di a) + b) € 42.687,96

TOTALE (1) € 469.567,58

2. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO SPESE

a) Spese Generali, valutate al 50% € 27.839,97
b) Ritardata formazione dell’Utile, 5% € 2.134,39

SOMMANO € 29.974,36
TOT. RIMBORSO SPESE, in arrotond. € 30.000,00

(al netto dell'l.V.A. se dovuta)

Detta somma omnicomprensiva pari a Euro 30.000,00, oltre all'l.V.A. se dovuta, verra liqui-
data all'lmpresa contestualmente alla liquidazione della rata a saldo, previa approvazione dei
relativi Atti.

ART. 4
L’'Impresa con il pagamento nel termine previsto della somma sopra indicata dichiara di es-
sere pienamente soddisfatta di ogni propria ragione di credito, a qualsiasi titolo in relazione
al contratto di appalto indicato in premessa. Il presente accordo ha natura transattiva, e vie-
ne stipulato a tacitazione di ogni pretesa correlata ai lavori oggetto dell’appalto.

ART. 5
Tutte le spese, imposte e tasse sono a carico dell'lmpresa, salvo diverse inderogabili dispo-
sizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Per I'Universita: Il Direttore Dott. Alessandro Perfetto

Letto, approvato e sottoscritto in data

Per I'lmpresa: Ing. Giuseppe Fabozzi

- Aisensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. 'Ente e I'lmpresa dichiarano di approvare
tutte le clausole del contratto e, in particolare, quelle contenute nellart. 2 del presente
accordo: rinuncia alle pretese di cui alle riserve iscritte; rinuncia alle ragioni correlate al
dissenso espresso in ordine al primo atto di sottomissione, dando atto che il secondo atto
di sottomissione di cui alla perizia di variante in assestamento n°2, & stato gia sottoscritto
per accettazione senza riserve dall'lmpresa; accettazione fin da ora senza riserva alcuna
del certificato di ultimazione dei lavori parziali alla data del 05/10/2017; esplicito consen-
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so, senza nulla pretendere, alla consegna parziale e provvisoria dei lavori senza riserva
alcuna; accettazione della consegna definitiva dei lavori, non appena si saranno verifica-
te le condizioni oggettive necessarie senza l'iscrizione di alcuna riserva o altra rivendica-
zione; accettazione delle condizioni contrattuali cosi come modificate con il presente ac-
cordo con impegno espresso a sottoscrivere gli atti contabili; rinuncia alle rivendicazioni
formulate mediante l'istituto della riserva ed iscritte negli atti contabili;

- dichiarazione di null'altro avere a pretendere per i lavori oggetto dell’appalto e delle sud-
dette varianti.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Per I'Universita: Il Direttore Dott. Alessandro Perfetto

Letto, approvato e sottoscritto in data

Per I'lmpresa: Ing. Giuseppe Fabozzi ””

2. di autorizzare il Direttore Generale alla stipula del medesimo;

3. di imputare la spesa al progetto AMM.STEC.BIBLCARCERE;

4. di approvare la variante di assestamento n° 2 presentata dal Direttore dei Lavori e sotto-
scritta “senza riserve” dall'appaltatore ed in particolare le modifiche contrattuali ed il nuovo

gquadro economico allegato.

Il presente decreto verra sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossi-
ma seduta.”

Urbino, 7 novembre 2017
IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi

La presente delibera é letta e approvata seduta stante.

Allegati: agli atti.




